

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)														
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год						
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"																										
1	Основное мероприятие 1.01.01 Разработка документов территориального планирования Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Разработан проект постановления Правительства Республики Коми "Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми"	01.01.2015	31.12.2015	всего	0,0	x	x	V	V	V	V											
								республиканский бюджет Республики Коми	0,0	x	x															
1.1.	Мероприятие 1.01.01.01 Организация и проведение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Республики Коми с целью ее актуализации		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Актуализированная Схема территориального планирования Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	0,0	x	x	V	V	V	V											
								республиканский бюджет Республики Коми	0,0	x	x															
1.2.	Мероприятие 1.01.01.02 Подготовка Постановления Правительства Республики Коми об утверждении внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Согласованная с ОИВ РК актуализированная редакция Схемы территориального планирования Республики Коми	01.09.2015	31.12.2015							V	V											
	Контрольное событие №1: Постановление Правительства Республики Коми по внесению изменений в Схему территориального планирования Республики Коми утверждено	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2015								V											
2	Основное мероприятие 1.01.02 Содействие в разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Создание градостроительной документации для 20 муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми ежегодно	01.01.2015	31.12.2016	всего	4 238,7	0,0	x	V	V	V	V	V	V	V	V							
								республиканский бюджет Республики Коми	4 026,8	0,0	x															
								местные бюджеты	211,9	0,0	x															
2.1.	Мероприятие 1.01.02.01 Осуществление контроля за заключением муниципальных контрактов на подготовку документов		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Заключение муниципальных контрактов с победителями-разработчиками документов территориального планирования	01.01.2015	30.04.2015					V	V			V	V									
2.2.	Мероприятие 1.01.02.02 Субсидии на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований сельских поселений для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования	01.07.2015	31.12.2015	всего	4 238,7	0,0	x			V	V											
								республиканский бюджет Республики Коми	4 026,8	0,0	x															
								местные бюджеты	211,9	0,0	x															
2.3.	Мероприятие 1.01.02.03. Организация и проведение работ по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Обеспечение создания градостроительной документации для муниципальных образований в Республике Коми	01.01.2015	31.12.2016					V	V	V	V	V	V	V	V							
	Контрольное событие №2: Соглашения о предоставлении субсидий на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки на 2015 год заключены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			30.06.2015						V													
	Контрольное событие №3: В 2015 году субсидии на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки предоставлены муниципальным образованиям сельских поселений	B*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2015								V											
3	Основное мероприятие 1.01.03		Сорока Н.М., заместитель	Сектор реализации	Проведение государственной экспертизы не	01.01.2015	31.12.2017	всего	49 287,9	48 168,2	48 097,6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Осуществление функций, оказание государственных услуг (выполнение работ) в области градостроительной деятельности государственными учреждениями		министра архитектуры и строительства Республики Коми	инвестиционных программ	менее 8 объектов капитального строительства согласно утвержденному государственному заданию ежегодно. Реализация ежегодно не менее 1 инвестиционных проектов, включенных в адресную инвестиционную программу Республики Коми на соответствующий год			республиканский бюджет Республики Коми	49 287,9	48 168,2	48 097,6												
3.1.	Мероприятие 1.01.03.01 Проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	7 998,3 7 998,3	8 087,6 8 087,6	8 087,6 8 087,6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.2.	Мероприятие 1.01.03.02 Контроль за соблюдением сроков проведения государственной экспертизы		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Соблюдение сроков проведения государственной экспертизы	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.3.	Мероприятие 1.01.03.03 Осуществление строительного контроля и технического надзора при реализации инвестиционных проектов для государственных нужд Республики Коми в соответствии с законодательством		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ	Соблюдение требований строительного контроля и технического надзора при реализации инвестиционных проектов для государственных нужд Республики Коми в соответствии с законодательством	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	41 289,6 41 289,6	40 080,6 40 080,6	40 010,0 40 010,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.4.	Мероприятие 1.01.03.04 Разработка документации для проведения торгов и запросов котировок на право заключения государственных контрактов на выполнение подрядных работ (оказание услуг), поставку оборудования		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ	Наличие документации для проведения торгов и запросов котировок на право заключения государственных контрактов на выполнение подрядных работ (оказание услуг), поставку оборудования	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.5.	Мероприятие 1.01.03.05 Комплектация объектов строительства оборудованием поставки заказчика (застройщика) и осуществление приемки учета, хранения, передачи в монтаж оборудования, комплектующих и других материалов		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ	Обеспечение ввода объектов для государственных нужд Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №4: Отчеты "Об исполнении переданных полномочий в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Республики Коми" за 2014 год представлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			15.01.2015					V											
	Контрольное событие №5: Отчеты "Об исполнении переданных полномочий в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Республики Коми" за 2015 год представлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			15.01.2016								V								
	Контрольное событие №6: Отчеты "Об исполнении переданных полномочий в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Республики Коми" за 2016 год представлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			15.01.2017												V				
	Контрольное событие №7: Не менее 2 актов приемки законченных строительством объектов капитального строительства подписано в 2015 году		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №8: Не менее 1 актов приемки законченных строительством объектов капитального строительства подписано в 2016 году		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2016										V						

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №9: Не менее 4 актов приемки законченных строительством объектов капитального строительства подписано в 2017 году		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2017																V
4	Основное мероприятие 1.01.04 Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области обеспечения сохранности объектов капитального строительства, возведенных на вечномерзлых грунтах		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Комплексное обследование зданий, сооружений и разработка мероприятий по восстановлению (сохранению) устойчивости 2148 * 100 м. куб. строительного объема ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	6 353,9 6 353,9	6 163,4 6 163,4	6 184,0 6 184,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4.1.	Мероприятие 1.01.04.01 Проведение комплексного обследования технического состояния устойчивости зданий, сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах в рамках государственного задания		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Разработанные заключения по оценке устойчивости зданий и сооружений с приведением состава конкретных технических решений по восстановлению несущей способности грунтов оснований, фундаментов и	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	6 353,9 6 353,9	6 163,4 6 163,4	6 184,0 6 184,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4.2.	Мероприятие 1.01.04.02 Проведение в составе межведомственной комиссии освидетельствований технического состояния многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта на территории МО ГО "Воркута"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Составленные протоколы освидетельствования технического состояния и устойчивости многоквартирных домов г. Воркуты с оценкой необходимости признания их аварийными, подлежащими сносу или реконструкции	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №10: Заданные показатели объема государственной работы "Комплексное обследование технического состояния устойчивости здания, сооружения, возведенного на вечномерзлых грунтах" в соответствии с государственным заданием на 2015 год достигнуты		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №11: Заданные показатели объема государственной работы "Комплексное обследование технического состояния устойчивости здания, сооружения, возведенного на вечномерзлых грунтах" в соответствии с государственным заданием на 2016 год достигнуты		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №12: Заданные показатели объема государственной работы "Комплексное обследование технического состояния устойчивости здания, сооружения, возведенного на вечномерзлых грунтах" в соответствии с государственным заданием на 2017 год достигнуты		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2017																V
5	Основное мероприятие 1.01.05 Проведение ежегодного смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества "Зодчество года"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Награждение участников смотра в не менее 12 номинациях ежегодно	01.06.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	97,0 97,0	77,0 77,0	77,0 77,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5.1.	Мероприятие 1.01.05.01 Организация работ по проведению Смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества "Зодчество года"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Проведен ежегодный смотр лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества "Зодчество года", определены его победители	01.06.2015	31.08.2017						V	V		V	V			V	V		
5.2.	Мероприятие 1.01.05.02 Подготовка приказа Министрства архитектуры и строительства Республики Коми "О награждении участников смотра лучших архитектурных объектов,		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Награждение победителей смотра "Зодчество года"	01.09.2015	30.09.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	97,0 97,0	77,0 77,0	77,0 77,0			V		V						V	
5.3.	Мероприятие 1.01.05.03 Организация работы Республиканского градостроительного Совета при Минархстрое Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня	Наличие решения Градсовета по представленным на рассмотрение эскизным проектам, направленного на обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №13: Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Коми "О награждении участников смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества "Зодчество года" в 2015 году утвержден		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			03.09.2015							V									
	Контрольное событие №14: Премии победителям Смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества по итогам смотра года "Зодчество года" в 2015 году выплачены в полном объеме		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №15: Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Коми "О награждении участников смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества "Зодчество года" в 2016 году утвержден		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			03.09.2016											V					
	Контрольное событие №16: Премии победителям Смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества по итогам смотра года "Зодчество года" в 2016 году выплачены в полном объеме		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2016												V				
	Контрольное событие №17: Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Коми "О награждении участников смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества "Зодчество года" в 2017 году утвержден		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			03.09.2017															V	
	Контрольное событие №18: Премии победителям Смотра лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества по итогам смотра года "Зодчество года" в 2017 году выплачены в полном объеме		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2017																V
	Контрольное событие №19: Подготовлен протокол заседания Республиканского градостроительного Совета при Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми за 2015 год		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №20: Подготовлен протокол заседания Республиканского градостроительного Совета при Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми за 2016 год		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №21: Подготовлен протокол заседания Республиканского градостроительного Совета при Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми за 2017 год		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел государственного градостроительного кадастра республиканского уровня			31.12.2017																V
6	Основное мероприятие 1.01.06 Кадровое обеспечение строительной отрасли		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Объем выпуска специалистов строительной отрасли учебными заведениями не менее 1000 человек ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6.1.	Мероприятие 1.01.06.01 Формирование прогноза потребности в рабочих кадрах		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие плана по подготовке (переподготовке) специалистов строительной отрасли	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.2.	Мероприятие 1.01.06.02 Повышение квалификации работников, занятых в строительной отрасли.		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Увеличение производительности труда в организациях республики за счет повышения профессионализма занятых в строительной отрасли	01.01.2015	01.01.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №22: Перечень программ профессиональной подготовки в 2015 году актуализирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №23: Перечень программ профессиональной подготовки в 2016 году актуализирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №24: Перечень программ профессиональной подготовки в 2017 году актуализирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
7	Основное мероприятие 1.01.07 Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми	100 % охват проверками поднадзорных объектов капитального строительства ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7.1.	Мероприятие 1.01.07.01 Проведение проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих региональному государственному надзору в соответствии с законодательством		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7.2.	Мероприятие 1.01.07.02 Оценка соответствия построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми	Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №25: Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) Министерством архитектуры и строительства Республики Коми в 2015 году подготовлен и размещен в федеральной государственной информационной системе "Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов" (ИС Мониторинг)		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми			15.03.2015					V											
	Контрольное событие №26: Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) Министерством архитектуры и строительства Республики Коми в 2016 году подготовлен и размещен в федеральной государственной информационной системе "Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов" (ИС Мониторинг)		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми			15.03.2016								V								
	Контрольное событие №27: Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) Министерством архитектуры и строительства Республики Коми в 2017 году подготовлен и размещен в федеральной государственной информационной системе "Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов" (ИС Мониторинг)		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми			15.03.2017												V				
8	Основное мероприятие 1.01.08 Проведение проверок за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Проведено не менее 8 контрольных проверок ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8.1.	Мероприятие 1.01.08.1 Мониторинг поступивших от граждан и юридических лиц жалоб по вопросу соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Рассмотрение жалоб поступивших от граждан и юридических лиц	01.01.2015	31.12.2017							V				V				V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.2.	Мероприятие 1.01.08.2 Проведение проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в рамках рассмотрения поступивших жалоб по вопросу соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Устранение органами местного самоуправления выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности	01.01.2015	31.12.2017					V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №28: Акты проверок соблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности в 2015 году составлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2014								V								
	Контрольное событие №29: Акты проверок соблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности в 2016 году составлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2015											V					
	Контрольное событие №30: Акты проверок соблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности в 2017 году составлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2016																V
	Контрольное событие №31: Рассмотрено 100% жалоб в 2015 году от граждан и юридических лиц по вопросу соблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №32: Рассмотрено 100% жалоб в 2016 году от граждан и юридических лиц по вопросу соблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №33: Рассмотрено 100% жалоб в 2017 году от граждан и юридических лиц по вопросу соблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2017																V
9	Основное мероприятие 1.02.01 Вовлечение в оборот земельных участков для строительства жилья экономического класса		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	100 % доля освоения земельных участков по которым переданы полномочия по управлению и распоряжению Республике Коми для строительства жилья эконом класса	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9.1.	Мероприятие 1.02.01.01 Организация работы по формированию и ведению адресного перечня земельных участков в Республике Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Определены земельные участки для включения в перечень	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9.2.	Мероприятие 1.02.01.02 Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, и предлагаемого для комплексного освоения в целях жилищного строительства (при условии поступления изначально заявки/обращения о вовлечении в оборот земельного участка)		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Выявлен победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №34: Республиканский перечень земельных участков в Республике Коми на 2015 год для строительства жилья, в том числе жилья по стандартам эконом-класса актуализирован		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №35: Республиканский перечень земельных участков в Республике Коми на 2016 год для строительства жилья, в том числе жилья по стандартам эконом-класса актуализирован		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2016											V					

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №36: Республиканский перечень земельных участков в Республике Коми на 2017 год для строительства жилья, в том числе жилья по стандартам эконом-класса актуализирован		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2017																V
10	Основное мероприятие 1.02.02 Содействие строительству жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Ввод жилья экономического класса не менее 75 тыс.кв.м ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10.1.	Мероприятие 1.02.02.01 Осуществление оценки и выдача заключений по инвестиционным проектам в сфере жилищного строительства, претендующим на получение государственных гарантий Республики Коми в порядке, предусмотренном Правительством Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Подготовка заключения по реализации инвестиционных проектов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10.2.	Мероприятие 1.02.02.02 Мониторинг реализации инвестиционных проектов, получивших государственные гарантии Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие актуализированной информации о ходе реализации инвестиционных проектов, обеспеченных государственными гарантиями Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №37: Государственные гарантии Республики Коми на реализацию не менее 1-го инвестиционного проекта по строительству жилья по стандартам эконом-класса в 2015 году предоставлены		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №38: Государственные гарантии Республики Коми на реализацию не менее 1-го инвестиционного проекта по строительству жилья по стандартам эконом-класса в 2016 году предоставлены		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №39: Государственные гарантии Республики Коми на реализацию не менее 1-го инвестиционного проекта по строительству жилья по стандартам эконом-класса в 2017 году предоставлены		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
11	Основное мероприятие 1.02.03 Содействие в реализации инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Реализация ежегодно не менее 1 инвестиционного проекта по обеспечению земельного участка инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми местные бюджеты	12 440,6 10 294,2 2 146,4	31 815,5 30 224,7 1 590,8	32 295,6 30 680,8 1 614,8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
11.1.	Мероприятие 1.02.03.01 Анализ поданных заявок и приложенных документов на соответствие установленным требованиям		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Принятие решений по допуску представленных заявок к участию в отборе	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11.2.	Мероприятие 1.02.03.02 Проведение отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидий местным бюджетам		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Проект постановления Правительства Республики Коми о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми местные бюджеты	12 440,6 10 294,2 2 146,4	42 927,2 30 224,7 1 590,8	42 927,2 30 680,8 1 614,8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Контрольное событие №40: Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства в 2015 году предоставлены	*	Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №41: Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства в 2016 году предоставлены	*	Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №42: Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства в 2017 году предоставлены	*	Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
12	Основное мероприятие 1.02.04 Содействие в реализации мероприятий по формированию земельных участков, расположенных на территориях муниципальных образований, для		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Формирование ежегодно не менее 1 земельного участка, расположенного на территории муниципального образования РК, для последующего предоставления и	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	20 000,0 10 000,0	20 000,0 10 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус<1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	последующего предоставления их в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства				реализации в целях индивидуального жилищного строительства			местные бюджеты	0,0	10 000,0	10 000,0												
12.1.	Мероприятие 1.02.04.01 Анализ поданных заявок и приложенных документов на соответствие установленным требованиям		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Принятие решения по допуску поданных заявок к участию в отборе	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12.2.	Мероприятие 1.02.04.02 Проведение отбора муниципальных образований и предоставление субсидий		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Принятие решения о предоставлении субсидий	01.04.2015	31.12.2017	всего	0,0	20 000,0	20 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
								республиканский бюджет Республики Коми	0,0	10 000,0	10 000,0												
								местные бюджеты	0,0	10 000,0	10 000,0												
	Контрольное событие №43: Субсидии на формирование земельных участков, расположенных на территориях муниципальных образований, для последующего предоставления их в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства, в 2015 году муниципальным образованиям предоставлены		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №44: Субсидии на формирование земельных участков, расположенных на территориях муниципальных образований, для последующего предоставления их в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства, в 2016 году муниципальным образованиям предоставлены		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №45: Субсидии на формирование земельных участков, расположенных на территориях муниципальных образований, для последующего предоставления их в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства, в 2017 году муниципальным образованиям предоставлены		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
13	Основное мероприятие 1.02.05 Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Создание ежегодно не менее 1 жилищного некоммерческого объединения граждан и индивидуальных застройщиков	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
								республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0												
13.1.	Мероприятие 1.02.05.01 Организационные мероприятия по созданию жилищных строительных кооперативов		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Создание и регистрация жилищно-строительных кооперативов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13.2.	Мероприятие 1.02.05.02 Содействие жилищным строительным кооперативам в реализации проектов		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие информации по реализации проектов жилищного строительства жилищно-строительными кооперативами	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №46: Мониторинг деятельности жилищно-строительных кооперативов в 2015 году подготовлен и представлен в Минстрой Российской Федерации		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №47: Мониторинг деятельности жилищно-строительных кооперативов в 2016 году подготовлен и представлен в Минстрой Российской Федерации		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №48: Мониторинг деятельности жилищно-строительных кооперативов в 2017 году подготовлен и представлен в Минстрой Российской Федерации		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
14	Основное мероприятие 1.02.07. Создание условий для развития жилищного строительства в Республике Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Ввод жилья не менее 150 тыс.м2 ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
								республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14.1.	Мероприятие 1.02.07.01 Разработка и утверждение проекта региональной программы "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)"		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Увеличение объемов жилищного строительства	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14.2.	Мероприятие 1.02.07.02 Формирование республиканского перечня земельных участков для целей жилищного строительства в Республике Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Определение обеспеченности Республики Коми земельными участками	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №49: В 2015 году региональная программа "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" актуализирована		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №50: В 2016 году региональная программа "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" актуализирована		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №51: В 2017 году региональная программа "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" актуализирована		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
	Контрольное событие №52: Республиканский перечень земельных участков для целей жилищного строительства в Республике Коми на 2015 год актуализирован		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №53: Республиканский перечень земельных участков для целей жилищного строительства в Республике Коми на 2016 год актуализирован		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №54: Республиканский перечень земельных участков для целей жилищного строительства в Республике Коми на 2017 год актуализирован		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности			31.12.2017																V
15	Основное мероприятие 1.03.01 Поддержка промышленности строительных материалов		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Ежегодное увеличение количества организаций Республики Коми, применяющих современные и энергосберегающие строительные материалы на 2%	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15.1.	Мероприятие 1.03.01.01 Реализация региональной программы "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)"		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Увеличение объемов использования композиционных материалов, конструкций и изделий из них в строительной отрасли Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15.2.	Мероприятие 1.03.01.02 Взаимодействие с организациями, внедряющими на территории Республики Коми композиционные материалы		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Установление контактов предприятий, использующих композитные материалы в строительстве с проектными организациями и организациями осуществляющими выпуск данных материалов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №55: Региональная программа "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" в 2015 году актуализирована		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №56: Региональная программа "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" в 2016 году актуализирована		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №57: Региональная программа "Развитие жилищного строительства в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" в 2017 году актуализирована		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №58: Не менее 8 организациями, расположенными на территории Республики Коми и осуществляющими деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году применены в производстве композиционные материалы		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №59: Не менее 10 организациями, расположенными на территории Республики Коми и осуществляющими деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году применены в производстве композиционные материалы		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №60: Не менее 12 организациями, расположенными на территории Республики Коми и осуществляющими деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году применены в производстве композиционные материалы		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
16	Основное мероприятие 1.03.02. Проведение проверок соответствия вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учёта используемых энергетических ресурсов в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми	Проведение 100 % плановых проверок вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов от запланированного количества проверок	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
16.1.	Мероприятие 1.03.02.01 Проведение проверок при строительстве, реконструкции многоквартирных жилых домов, подлежащих региональному государственному строительному надзору в соответствии с законодательством		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
16.2.	Мероприятие 1.03.02.02 Оценка соответствия построенных, реконструированных многоквартирных домов требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми	Соответствие построенного, реконструированного многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №61: Проверки при осуществлении государственного строительного надзора в 2015 году проведены в установленные программами проведения проверок сроки		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №62: Проверки при осуществлении государственного строительного надзора в 2016 году проведены в установленные программами проведения проверок сроки		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №63: Проверки при осуществлении государственного строительного надзора в 2017 году проведены в установленные программами проведения проверок сроки		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми			31.12.2017																V
17	Основное мероприятие 1.04.01 Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Республике Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Ежеквартальное размещение актуализированной информации в разделе «Жилищное кредитование населения» на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях увеличения доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, не реже 4 раз в год	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17.1.	Мероприятие 1.04.01.01 Мониторинг системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Аналитическая информация о развитии долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Республике Коми, представляемая в том числе Главе Республики Коми и Главному федеральному инспектору в Республике Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17.2.	Мероприятие 1.04.01.02 Взаимодействие с кредитными и ипотечными организациями по вопросам долгосрочного ипотечного жилищного кредитования на территории Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Наличие соглашений и договоров о сотрудничестве по вопросам долгосрочного ипотечного жилищного кредитования с кредитными и ипотечными организациями	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №64: Постановление Правительства Республики Коми "О порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья" по кредитам, заключенным гражданами с кредитными организациями в 2015 году утверждено	*	Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.09.2015							V									
	Контрольное событие №65: Постановление Правительства Республики Коми "О порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья" по кредитам, заключенным гражданами с кредитными организациями в 2016 году утверждено	*	Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.09.2016										V						
	Контрольное событие №66: Постановление Правительства Республики Коми "О порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья" по кредитам, заключенным гражданами с кредитными организациями в 2017 году утверждено	*	Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.09.2017															V	
18	Основное мероприятие 1.04.02. Оказание государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставлены социальные выплаты гражданам, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия не менее 60 семей в год	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	118 687,3	77 500,0	77 500,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
									118 687,3	77 500,0	77 500,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18.1.	Мероприятие 1.04.02.01. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	55 200,0	55 200,0	55 200,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18.2.	Мероприятие 1.04.02.02. Предоставление работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	16 000,0	8 000,0	8 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18.3.	Мероприятие 1.04.02.03. Предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	26 687,3	13 500,0	13 500,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18.4.	Мероприятие 1.04.02.04. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	800,0	800,0	800,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18.5.	Мероприятие 1.04.02.05. Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	20 000,0			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №67: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №68: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №69: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №70: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №71: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №72: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №73: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016									V							

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №74: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016										V						
	Контрольное событие №75: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016										V						
	Контрольное событие №76: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016										V						
	Контрольное событие №77: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2017 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №78: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2017 году государственной услуги по предоставлению работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №79: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2017 году государственной услуги по предоставлению семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №80: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2017 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №81: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2017 году государственной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №82: Социальные выплаты из республиканского бюджета Республики Коми гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций, в 2015 году предоставлены		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			31.12.2015								V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №83: Социальные выплаты из республиканского бюджета Республики Коми гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций, в 2016 году предоставлены		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			31.12.2016												V				
	Контрольное событие №84: Социальные выплаты из республиканского бюджета Республики Коми гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций, в 2017 году предоставлены		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			31.12.2017																V
19	Основное мероприятие 1.05.01. Содействие строительству арендного жилья		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Ввод в эксплуатацию ежегодно не менее 1 наемного дома социального использования, начиная с 2017 года	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19.1.	Мероприятие 1.05.01.01. Оценка существующего рынка арендного жилья, анализ спроса и предложения с привязкой по муниципальным районам и городам Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие информации о рынке арендного жилья с привязкой по муниципальным районам и городам Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19.2.	Мероприятие 1.05.01.02. Разработка правовых актов и документов, регламентирующих правила и порядок передачи арендного жилья, условия проживания и содержания помещения, правила эксплуатации, порядок расторжения договора аренды		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие правовых актов и документов, регламентирующих правила и порядок передачи арендного жилья, условия проживания и содержания помещения, правила эксплуатации, порядок расторжения договора аренды	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №85: Реестр арендного жилья на территории Республики Коми на 2015 год актуализирован		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №86: Реестр арендного жилья на территории Республики Коми за 2016 год актуализирован		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №87: Реестр арендного жилья на территории Республики Коми за 2017 год актуализирован		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
20	Основное мероприятие 1.05.02. Формирование некоммерческого жилищного фонда		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Ввод в эксплуатацию ежегодно не менее 1 наемного дома социального использования, начиная с 2017 года	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20.1.	Мероприятие 1.05.02.01. Формирование и утверждение реестра некоммерческого жилищного фонда на территории Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие актуальной информации о количестве предоставленных жилых помещений по договору найма для отдельных категорий граждан имеющих невысокий уровень дохода	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20.2.	Мероприятие 1.05.02.02. Проведение мониторинга по предоставлению органами местного самоуправления жилых помещений по договору найма для отдельных категорий граждан имеющих невысокий уровень дохода		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов	Наличие предоставленных жилых помещений по договору найма для отдельных категорий граждан имеющих невысокий уровень дохода	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №88: Реестр некоммерческого жилищного фонда на территории Республики Коми в 2015 году утвержден		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №89: Реестр некоммерческого жилищного фонда на территории Республики Коми в 2016 году актуализирован		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №90: Реестр некоммерческого жилищного фонда на территории Республики Коми в 2017 году актуализирован		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус<1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №91: Отчет по результатам мониторинга по предоставлению органами местного самоуправления жилых помещений по договору найма для отдельных категорий граждан имеющих невысокий уровень дохода за 2015 год подготовлен и представлен в Минстрой РФ		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №92: Отчет по результатам мониторинга по предоставлению органами местного самоуправления жилых помещений по договору найма для отдельных категорий граждан имеющих невысокий уровень дохода за 2016 год подготовлен и представлен в Минстрой РФ		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2016												V				
	Контрольное событие №93: Отчет по результатам мониторинга по предоставлению органами местного самоуправления жилых помещений по договору найма для отдельных категорий граждан имеющих невысокий уровень дохода за 2017 год подготовлен и представлен в Минстрой РФ		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел развития жилищного строительства и промышленности строительных материалов			31.12.2017																V
21	Основное мероприятие 1.06.01. Консультационно-информационное сопровождение органов местного самоуправления Республики Коми при разработке муниципальных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Консультационно-информационное сопровождение не менее 13 органов местного самоуправления Республики Коми при разработке муниципальных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21.1.	Мероприятие 1.06.01.01. Взаимодействие с органами местного самоуправления Республики Коми по вопросам формирования муниципальных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Определение основных параметров муниципальных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21.2.	Мероприятие 1.06.01.02 Взаимодействие с органами местного самоуправления Республики Коми по вопросам формирования заявки на получение финансовой поддержки на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 г.		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Сформированные с учетом требований заявки муниципальных образований на получение финансовой поддержки на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	01.04.2015	30.06.2017						V			V				V			
	Контрольное событие №94: Заявка Республики Коми на 2015 год на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №95: Заявка Республики Коми на 2016 год на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №96: Заявка Республики Коми на 2017 год на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2017														V		
22	Основное мероприятие 1.06.02. Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Раселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации постановления Правительства РК от 12.04.2013 № 120 в 2014 году - 20801,79 кв.м., в 2015 году - 0 кв.м., 2016 году - 26719,39 кв.м., 2017 году - 32815,23 кв.м.	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ местные бюджеты	616 611,5 533 444,6 248 817,7 83 166,9	911 882,6 825 767,6 554 415,5 86 115,0	287 219,3 264 754,4 149 544,4 22 464,9	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
22.1.	Мероприятие 1.06.02.01. Внесение изменений в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 г.		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Наличие актуальных нормативных правовых актов об утверждении республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
22.2.	Мероприятие 1.06.02.02.		Сорока Н.М., заместитель министра	Отдел по реализации	График региональной адресной программы по	01.01.2015	31.12.2017	всего	616 611,5	911 882,6	287 219,3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	реализация графика выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми		архитектуры и строительства Республики Коми	программы переселения из аварийного жилищного фонда	переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми с Минстроем России и ГК – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выполнен			республиканский бюджет Республики Коми	533 444,6	825 767,6	264 754,4												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	248 817,7	554 415,5	149 544,4												
								местные бюджеты	83 166,9	86 115,0	22 464,9												
	Контрольное событие №97: Дополнительные соглашения о взаимодействии между Министерством архитектуры и строительства Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми в целях реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключены (III этап 2015-2016 гг.)	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №98: Дополнительные соглашения о взаимодействии между Министерством архитектуры и строительства Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми в целях реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключены (IV этап 2016-2017 гг.), (V этап 2017 г.)	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №99: График реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми (III этап 2015-2016 гг.) сформирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.09.2015							V									
	Контрольное событие №100: График реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми (IV этап 2016-2017 гг.) сформирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.09.2016									V							
	Контрольное событие №101: Отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми (II этап 2014-2015 гг.) сформирован и представлен		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №102: Отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми (III этап 2015-2016 гг.) сформирован и представлен		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №103: Отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми (IV этап 2016-2017 гг.), (V этап 2017 г.) сформирован и представлен		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.09.2017														V		
23	Основное мероприятие 1.06.03. Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации постановления Правительства РК от 12.04.2013 № 121 в 2014 году - 44534,50 кв.м., 2015 году - 27870,58 кв.м.	01.01.2015	31.12.2015	всего	526 873,2	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	449 017,5	0,0	0,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	445 487,6	0,0	0,0												
								местные бюджеты	77 855,7	0,0	0,0												
23.1	Мероприятие 1.06.03.01. Внесение изменений в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства на 2013-2017 г.		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Наличие актуализированных нормативных правовых актов об утверждении республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов	01.01.2015	01.09.2015					V	V	V	V								
23.2	Мероприятие 1.06.03.02.		Сорока Н.М., заместитель министра	Отдел по реализации	График региональных адресных программ по			всего	526 873,2	0,0	0,0	V	V	V	V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Реализация графика выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства Республики Коми		архитектуры и строительства Республики Коми	программы переселения из аварийного жилищного фонда	переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Коми, утвержденного Минстроем России и ГК – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выполнен	01.01.2015	31.12.2015	республиканский бюджет Республики Коми	449 017,5	0,0	0,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	445 487,6	0,0	0,0												
								местные бюджеты	77 855,7	0,0	0,0												
	Контрольное событие № 104: Уточненный график реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства (I этап 2013-2014 гг.) сформирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2015						V										
	Контрольное событий № 105: Уточненный график реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства (II этап 2014-2015 гг.) сформирован и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			30.06.2015						V										
	Контрольное событие № 106: Отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства (II этап 2014-2015 гг.) сформирован и представлен		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			31.12.2015								V								
	Контрольное событие № 107: Отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства (I этап 2013-2014 гг.) сформирован и представлен		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда			31.12.2015								V								
24	Основное мероприятие 1.07.01. Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Ежегодно направлены списки граждан-участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по Республике Коми в Министрой России в установленные законодательством сроки	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
24.1.	Мероприятие 1.07.01.01. Организация работы с органами местного самоуправления по формированию общереспубликанских списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, подготовке сведений о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", по состоянию на 1 января текущего года		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Наличие сведений о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", по состоянию на 1 января текущего года	01.01.2015	31.03.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V			

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24.2.	Мероприятие 1.07.01.02. Организация работы с органами местного самоуправления по формированию списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Наличие списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №108: Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", по состоянию на 1 января текущего года, для распределения Республике Коми средств федерального бюджета направлены в адрес Минстроя России	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			01.03.2015					V											
	Контрольное событие №109: Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", по состоянию на 1 января текущего года, для распределения Республике Коми средств федерального бюджета направлены в адрес Минстроя России	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			01.03.2016								V								
	Контрольное событие №110: Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", по состоянию на 1 января текущего года, для распределения Республике Коми средств федерального бюджета направлены в адрес Минстроя России	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			01.03.2017												V				
	Контрольное событие №111: Утвержденный сводный список граждан- участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы", для распределения средств федерального бюджета Республике Коми на обеспечение жильем указанных категорий граждан направлен в адрес ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			06.09.2015						V										

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус<1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №112: Утвержденный сводный список граждан- участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы", для распределения средств федерального бюджета Республике Коми на обеспечение жильем указанных категорий граждан направлен в адрес ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			06.09.2016											V					
	Контрольное событие №113: Утвержденный сводный список граждан- участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы", для распределения средств федерального бюджета Республике Коми на обеспечение жильем указанных категорий граждан направлен в адрес ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			06.09.2017															V	
25	Основное мероприятие 1.07.02. Предоставление гражданам Республики Коми, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, государственных жилищных сертификатов		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Ежегодно государственные жилищные сертификаты предоставлены всем гражданам, включенным в списки граждан - получателей сертификатов, утвержденных Минархстроем Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017	всего средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ. сертификатов	844 917,8 844 917,8	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
25.1.	Мероприятие 1.07.02.01. Организация работы по обеспечению жильем категорий граждан Республики Коми, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, в порядке, определенном федеральным законодательством		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Освоение выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
25.2.	Мероприятие 1.07.02.02. Оформление государственных жилищных сертификатов на имя граждан, включенных в сводный список граждан - получателей сертификатов в планируемом году по каждой категории граждан, в порядке, определенном федеральным законодательством		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Количество государственных жилищных сертификатов на имя граждан, включенных в сводный список граждан - получателей сертификатов в планируемом году по каждой категории граждан, в порядке, определенном федеральным законодательством	01.04.2015	31.12.2015	всего средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ.	844 917,8 844 917,8	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V									
	Контрольное событие №114: Государственные жилищные сертификаты 380 семьям граждан Республики Коми, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, в 2015 году выданы	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2015								V								
26	Основное мероприятие 1.07.03 Исполнение судебных решений по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Решение суда исполнено в установленные сроки	01.01.2015	01.03.2015	всего республиканский бюджет Республики в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ местные бюджеты	2 697,8 2 697,8 0,0 0,0	x x x x	x x x x	V											
26.1.	Мероприятие 1.07.03.01. Направление ходатайства в Министерство финансов Республики Коми о выделении денежных средств на исполнение судебных решений по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Денежные средства на исполнение судебных решений по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц выделены	01.01.2015	01.03.2015					V											
26.2.	Мероприятие 1.07.03.02.		Сорока Н.М., заместитель министра	Отдел жилищных программ	Судебные решения по обеспечению жильем			всего	2 697,8	x	x												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Исполнение судебных решений по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц		архитектуры и строительства Республики Коми		граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц исполнены	01.01.2015	01.03.2015	республиканский бюджет Республики Коми в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ местные бюджеты	2 697,8 0,0 0,0	x x x	x x x	V											
	Контрольное событие № 115: Судебное решение по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц исполнено		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			20.02.2015					V											
27	Основное мероприятие 1.08.01. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Ежегодное предоставление социальных выплат всем гражданам, включенным в списки граждан, получающих социальные выплаты на строительство или приобретение жилья за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	11 450,0 11 450,0	11 450,0 11 450,0	11 450,0 11 450,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
27.1.	Мероприятие 1.08.01.01. Организация работы по обеспечению жильем категорий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Определение семей для получения социальных выплат на строительство или приобретение жилья, в порядке, определенном законодательством Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
27.2.	Мероприятие 1.08.01.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Полное освоение выделенных из республиканского бюджета Республики Коми средств на предоставление государственной поддержки гражданам в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья	01.07.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	11 450,0	11 450,0	11 450,0			V	V		V	V			V	V	
	Контрольное событие №116: Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в 2015 году 6 семьям граждан, относящихся к категориям, определенным Законом Республики Коми от 05.04.2005г. № 30-РЗ "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №117: Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в 2016 году 6 семьям граждан, относящихся к категориям, определенным Законом Республики Коми от 05.04.2005г. № 30-РЗ "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №118: Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в 2017 году 6 семьям граждан, относящихся к категориям, определенным Законом Республики Коми от 05.04.2005г. № 30-РЗ "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", предоставлены						31.12.2017																V
28	Основное мероприятие 1.08.02. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из закрывающихся населенных пунктов		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Ежегодное предоставление социальных выплат всем гражданам, включенным в списки граждан, получающих социальные выплаты на строительство жилых помещений в малотажных жилых домах за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	17 109,2 17 109,2	57 200,0 57 200,0	57 200,0 57 200,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
28.1.	Мероприятие 1.08.02.01 Организация работы по признанию закрываемыми отдельных населенных пунктов Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований	Рассмотренные предложения органов местного самоуправления о признании населенного пункта закрываемым	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28.2.	Мероприятие 1.08.02.02. Организация работы по обеспечению жильем граждан, переселяемых из закрываемых населенных пунктов, в порядке, определенном законодательством Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Освоение выделенных из республиканского бюджета Республики Коми средств на предоставление государственной поддержки гражданам, переселяемым из закрываемых населенных пунктов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28.3.	Мероприятие 1.08.02.03. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в порядке, определенном законодательством Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Количество семей жителей закрываемых населенных пунктов, получивших социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах, в порядке, определенном законодательством Республики Коми	01.04.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	17 109,2	57 200,0	57 200,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №119: Социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в 2015 году 11 семьям граждан, выезжающих из закрываемых населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №120: Социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в 2016 году 32 семьям граждан, выезжающих из закрываемых населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №121: Социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в 2017 году 32 семьям граждан, выезжающих из закрываемых населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2017															V	
29	Основное мероприятие 1.09.01. Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения жильем молодых семей		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения жильем 90 молодых семей ежегодно	01.01.2015	30.06.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V			V	V			V	V		
29.1.	Мероприятие 1.09.01.01. Подготовка и представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России документов для участия Республики Коми в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Участие Республики Коми в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы	01.01.2015	31.03.2016					V				V				V			
29.2.	Мероприятие 1.09.01.02. Заключение соглашения между Правительством Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Наличие соглашения между Правительством Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015– 2020 годы	01.04.2015	30.06.2016	по итогам конкурсного отбора				V				V				V			

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус<1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №122: Распоряжение Правительства Республики Коми о подписании соглашения между Правительством Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 году в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы подписано		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №123: Распоряжения Правительства Республики Коми о подписании соглашения между Правительством Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2016 году в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы подписано		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №124: Распоряжение Правительства Республики Коми о подписании соглашения между Правительством Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2017 году в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы подписано		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			30.06.2017													V			
30	Основное мероприятие 1.09.02. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 100 % молодых семей, включенных в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего	70 988,7	26 450,0	26 450,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	43 266,6	26 450,0	26 450,0												
								- из них за счет средств федерального бюджета	16 816,6	0,0	0,0												
								местные бюджеты	27 722,1	0,0	0,0												
30.1.	Мероприятие 1.09.02.01. Заключение соглашений между Министерством образования Республики Коми и органами местного самоуправления по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Наличие соглашений между Министерством образования Республики Коми и органами местного самоуправления по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30.2.	Мероприятие 1.09.02.02. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий:		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Предоставление 90 социальных выплат молодым семьям и 2 дополнительных социальных выплат в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	43 266,6	26 450,0	26 450,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30.2.1.	Мероприятие 1) социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (за счет средств субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Предоставление 90 социальных выплат молодым семьям ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	42 816,6	26 000,0	26 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30.2.2.	Мероприятие 2) дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, при рождении (усыновлении) одного ребенка, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью	Предоставление 2 дополнительных социальных выплат в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	450,0	450,0	450,0	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №125: Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2015 году предоставлены		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №126: Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены в 2016 году в полном объеме		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №127: Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены в 2017 году в полном объеме		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			31.12.2017																V
	Контрольное событие №128: Дополнительные социальные выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) одного ребенка в 2015 году предоставлены		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №129: Дополнительные социальные выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) одного ребенка в 2016 году в предоставлены		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №130: Дополнительные социальные выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) одного ребенка в 2017 году предоставлены		Тельнов В.Н., руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи	Отдел территориального сотрудничества и взаимодействия с общественностью			31.12.2017																V
31	Основное мероприятие 1.10.01. Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Социальная поддержка граждан с низким уровнем доходов	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31.1.	Мероприятие 1.10.01.01. Формирование списка работников организаций, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в рамках государственной поддержки по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан, в порядке, установленном Правительством Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Список работников организаций, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в рамках государственной поддержки по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан, в разрезе муниципальных образований	01.01.2015	31.12.2017						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31.2.	Мероприятие 1.10.01.02. Формирование сводного реестра жилых помещений в разрезе городских округов и муниципальных районов Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Сформированный и размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Коми сводный реестр жилых помещений	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31.3.	Мероприятие 1.10.01.03. Организация работы по заключению договоров купли-продажи жилья либо договоров уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве с Оператором		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Заключенные договора купли-продажи жилья либо договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве с Оператором	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №131: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №132: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №133: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2017 году государственной услуги по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2017													V			
32	Основное мероприятие 1.10.02 Предоставление гражданам права заключения договора найма жилого помещения без права выкупа		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Социальная поддержка граждан с низким уровнем доходов	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
32.1.	Мероприятие 1.10.02.01. Формирование списка граждан, признанных имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Список граждан, признанных имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
32.2.	Мероприятие 1.10.02.02. Формирование сводного реестра жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам по договорам найма, в разрезе городских округов и муниципальных районов Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Сформированный и размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Коми сводный реестр жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам по договорам найма	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
32.3.	Мероприятие 1.10.02.03. Организация работы по заключению договоров найма жилых помещений с Оператором		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Заключенные с Оператором договора найма жилых помещений	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V								
	Контрольное событие №134: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2014 году государственной услуги по предоставлению права на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа гражданам - участникам государственной поддержки по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015					V											
	Итого по подпрограмме 1:							всего республиканский бюджет Республики Коми	2 281 753,6 1 245 732,8	1 190 706,6 1 093 000,8	566 473,4 532 393,7												
								- из них за счет средств Федерального бюджета	16 816,6	0,0	0,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	694 305,3	554 415,5	149 544,4												
								местные бюджеты	191 103,0	97 705,8	34 079,7												
								средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ. сертификатов	844 917,8	0,0	0,0												
33	Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"							всего	141 758,9	54 000,0	54 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Основное мероприятие 2.01.01. Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.	Ежегодно оказано содействие собственникам МКД в не менее 13 муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	128 202,1	54 000,0	54 000,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	52 202,1	0,0	0,0												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус<1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								местные бюджеты	13 556,8														
33.1.	Мероприятие 2.01.01.01. Консультационно-информационное сопровождение органов местного самоуправления Республики Коми при разработке краткосрочных планов реализации муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.	Наличие краткосрочных планов реализации муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
33.2.	Мероприятие 2.01.01.02. Подготовка заявок на предоставление финансовой поддержки и мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.	Наличие актуальной информации о ходе реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	01.01.2015	31.12.2017	всего	141 758,9	54 000,0	54 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	128 202,1	54 000,0	54 000,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	52 202,1	0,0	0,0												
								местные бюджеты	13 556,8														
	Контрольное событие № 135: Соглашения с муниципальными образованиями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			31.12.2015								V								
	Контрольное событие № 136: Соглашения с муниципальными образованиями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			31.12.2016											V					
	Контрольное событие № 137: Соглашения с муниципальными образованиями она проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2018 год заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			31.12.2017															V	
	Контрольное событие №138: Отчеты муниципальных образований по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2015 год представлены в Минархстрой Республики Коми		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №139: Отчеты муниципальных образований по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2016 год представлены в Минархстрой Республики Коми		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №140: Отчеты муниципальных образований по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2017 год представлены в Минархстрой Республики Коми		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			31.12.2017															V	
34	Основное мероприятие 2.01.02. Финансовая поддержка регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.	Ежегодное выполнение заключенных договоров на выполнение работ по капремонту общего имущества в МКД	01.01.2015	31.12.2017	всего	54 874,4	74 340,9	74 340,9	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	54 874,4	74 340,9	74 340,9												
34.1.	Мероприятие 2.01.02.01. Консультационно-информационное сопровождение органов местного самоуправления Республики Коми при реализации краткосрочных планов муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.	Наличие актуальной информации о ходе реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
34.2.	Мероприятие 2.01.02.02. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	54 874,4	74 340,9	74 340,9	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №141: С представителями ТСЖ, ЖСК и населением по разъяснению положений законодательства по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проведено не менее 5 встреч		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			30.12.2015								V								
	Контрольное событие №142: Отчет о деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми за 2015 год и представлен в Правительство Республики Коми сформирован		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			30.12.2015								V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус<1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №143: Отчет о деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми за 2016 год и представлен в Правительство Республики Коми сформирован		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			30.12.2016												V				
	Контрольное событие №144: Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капремонта многоквартирных домов в Республике Коми на 2015 год утвержден	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			30.09.2015							V									
	Контрольное событие №145: Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капремонта многоквартирных домов в Республике Коми на 2016 год утвержден	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			30.09.2016										V						
	Контрольное событие №146: Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капремонта многоквартирных домов в Республике Коми на 2017 год утвержден	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Пихней А.А.			30.09.2017															V	
35	Основное мероприятие 2.01.03. Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение профессионального уровня представителей органов местного самоуправления, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и ЖСК, не менее 600 человек ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	953,7	953,7	911,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35.1.	Мероприятие 2.01.03.02 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Наличие утвержденных программ семинаров	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	953,7	953,7	911,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35.2.	Мероприятие 2.01.03.03. Мониторинг выполнения государственного задания по проведению семинаров для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Наличие актуальной информации о проведенных семинарах для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №147: Для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году проведено не менее 10 семинаров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.12.2015							V									
	Контрольное событие №148: Для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году проведено не менее 10 семинаров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.12.2016											V					
	Контрольное событие №149: Для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году проведено не менее 10 семинаров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.12.2017															V	
36	Основное мероприятие 2.01.04. Государственная поддержка реализации малых проектов в сфере благоустройства		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов	Реализация ежегодно не менее 18 малых проектов в сфере благоустройства	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет местные бюджеты	7 181,2 6 000,0 1 181,2	6 666,7 6 000,0 666,7	6 666,7 6 000,0 666,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
36.1.	Мероприятие 2.01.04.01 Разработка нормативно-правового акта, предусматривающего распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов	Распределены субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства	01.01.2015	30.06.2017					V	V		V	V			V	V			
36.2.	Мероприятие 2.01.04.02 Реализация малых проектов по благоустройству территории		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов	Осуществлено благоустройство территории в муниципальных образованиях Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет местные бюджеты	7 181,2 6 000,0 1 181,2	6 666,7 6 000,0 666,7	6 666,7 6 000,0 666,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Контрольное событие №150: Соглашения с муниципальными образованиями для реализации мероприятий по малым проектам в 2015 году заключены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №151: Соглашения с муниципальными образованиями для реализации мероприятий по малым проектам в 2016 году заключены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			30.06.2016								V								
	Контрольное событие №152: Соглашения с муниципальными образованиями для реализации мероприятий по малым проектам в 2017 году заключены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			30.06.2017													V			

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №153: Отчет об эффективности использования субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства за 2014 год подготовлен и утвержден		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми			28.02.2015					V											
	Контрольное событие №154: Отчет об эффективности использования субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства за 2015 год подготовлен и утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			28.02.2016								V								
	Контрольное событие №155: Отчет об эффективности использования субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства за 2016 год подготовлен и утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			28.02.2017												V				
37	Основное мероприятие 2.02.01. Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации	Завершено строительство не менее 1 объекта газификации ежегодно до 2017 года	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	44 752,9 44 752,9	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
37.1.	Мероприятие 2.02.01.01. Сбор заявок и формирование пакета документов для включения в адресную инвестиционную программу Республики Коми (далее-АИП РК)		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации	Сформирован пакет документов для включения в адресную инвестиционную программу Республики Коми	01.01.2015	15.05.2017					V	V			V	V			V	V		
37.2.	Мероприятие 2.02.01.02. Направление в Минэкономразвития РК предложений о включении объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ	Предложения о включении объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК	15.05.2015	14.06.2017						V			V					V		
37.3.	Мероприятие 2.02.01.03. Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации	Внутрипоселковые газопроводы построены	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики	44 752,9 44 752,9	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №156: В 2015 году пакет документов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд сформирован и передан для включения в АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			15.05.2015						V										
	Контрольное событие №157: В 2016 году пакет документов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд сформирован и передан для включения в АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			15.05.2016									V							
	Контрольное событие №158: В 2017 году пакет документов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд сформирован и передан для включения в АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			15.05.2017													V			
	Контрольное событие №159: В 2015 году предложения для включения объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП на 2016 год РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			14.06.2015						V										
	Контрольное событие №160: В 2016 году предложения для включения объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП на 2017 год РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			14.06.2016									V							
	Контрольное событие №161: В 2017 году предложения для включения объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП на 2018 год РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			14.06.2017													V			
	Контрольное событие №162: Акт приемки законченного строительством не менее 1 объекта в 2015 году подписан		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			31.12.2015								V								
38	Основное мероприятие 2.02.02.		Лучшев А.В., заместитель	Отдел экономического	Возмещение выпадающих доходов.	01.01.2015	31.12.2017	всего	842 222,8	1 059 370,0	1 108 110,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ		руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ не менее 12 регулируемым организациям ежегодно для обеспечения стабильной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, снижения финансовых рисков, повышения инвестиционной привлекательности			республиканский бюджет Республики Коми	842 222,8	1 059 370,0	1 108 110,0												
38.1.	Мероприятие 2.02.02.01 Принятие решения о предоставлении (не предоставлении) субсидии на возмещение выпадающих доходов на основании предоставленных Службой Республики Коми по тарифам данных об объемах выпадающих доходов регулируемых организаций и объемах реализации ими тепловой энергии бюджетным организациям и населению в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Заключены в установленном порядке с соответствующей регулируемой организацией договоры о предоставлении субсидии. Направление уведомления регулируемой организации об отказе с указанием причин отказа и Службе Республике Коми по тарифам	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
38.2.	Мероприятие 2.02.02.02. Перечисление субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	842 222,8	1 059 370,0	1 108 110,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №163: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о выделении в 2015 году субсидий-организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.03.2015					V											
	Контрольное событие №164: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о выделении в 2016 году субсидий организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.03.2016								V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №165: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о выделении в 2017 году субсидий организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.03.2017													V			
39	Основное мероприятие 2.02.03. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления не менее 13 муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов Республики Коми ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению и недопущение роста цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления выше предельных максимальных розничных цен, утвержденным Правительством Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет	73 661,4 73 661,4	51 887,8 51 887,8	53 136,2 53 136,2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
39.1.	Мероприятие 2.02.03.01 Организация и проведение работы по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
39.2.	Мероприятие 2.02.03.02 Предоставление субвенций в соответствии с заявками, представленными муниципальными образованиями		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет	73 661,4	51 887,8	53 136,2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №166: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2015 год утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2015					V											
	Контрольное событие №167: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2016 год утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2016								V								
	Контрольное событие №168: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2017 год утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2017												V				

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №169: Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в 2015 году муниципальным образованиям предоставлены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №170: Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в 2016 году муниципальным образованиям предоставлены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №171: Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в 2017 году муниципальным образованиям предоставлены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.12.2017																V
40	Основное мероприятие 2.02.05. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг и обеспечение сохранности жилищного фонда и общего имущества собственников помещений		Доронина Л.Ю., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел надзора и административной практики и территориальные органы Комитета жилищно-коммунального хозяйства РК в городах и районах РК	Своевременность проведения проверок по обращениям граждан в случае наличия оснований для их проведения	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
40.1.	Мероприятие 2.02.05.01. Проведение проверок соответствия качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора		Доронина Л.Ю., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Шашев Р.А., начальник управления надзора и лицензирования	Соблюдение требований законодательства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг населению	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
40.2.	Мероприятие 2.02.05.02. Проведение проверок в рамках осуществления контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами		Доронина Л.Ю., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Шашев Р.А., начальник управления надзора и лицензирования	Соблюдение требований законодательства о стандартах раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №172: Ежегодный план проведения плановых проверок соответствия качества, объема и порядка предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг за 2015 год выполнен		Доронина Л.Ю., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Шашев Р.А., начальник управления надзора и лицензирования			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №173: Ежегодный план проведения плановых проверок соответствия качества, объема и порядка предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг за 2016 год выполнен		Доронина Л.Ю., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Шашев Р.А., начальник управления надзора и лицензирования			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №174: Ежегодный план проведения плановых проверок соответствия качества, объема и порядка предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг за 2017 год выполнен		Доронина Л.Ю., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Шашев Р.А., начальник управления надзора и лицензирования			31.12.2017																V
41	Основное мероприятие 2.02.07. Компенсация выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Возмещение компенсации выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения не менее 10 организациям ежегодно для обеспечения стабильной работы ресурсоснабжающих организаций, снижение финансовых рисков	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	838 634,9	954 450,0	997 400,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
									838 634,9	954 450,0	997 400,0												
41.1.	Мероприятие 2.02.07.1 Утверждение графика распределения компенсаций выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса		01.01.2015	30.06.2017					V	V		V	V			V	V			

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
41.2.	Мероприятие 2.02.07.2 Заключение договоров с ресурсоснабжающим организациями, применяющими льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса		01.01.2015	30.09.2017					V	V	V		V	V	V		V	V	V	
41.3.	Мероприятие 2.02.07.3 Перечисление компенсации выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса		01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	838 634,9 838 634,9	954 450,0 954 450,0	997 400,0 997 400,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №175: График распределения компенсаций выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №176: График распределения компенсаций выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №177: График распределения компенсаций выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 год утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			30.06.2017													V			
	Контрольное событие №178: Договоры с ресурсоснабжающими организациями, применяющими льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения в 2015 году заключены	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			30.09.2015						V										
	Контрольное событие №179: Договоры с ресурсоснабжающими организациями, применяющими льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения в 2016 году заключены	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			30.09.2016									V							
	Контрольное событие №180: Договоры с ресурсоснабжающими организациями, применяющими льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения в 2017 году заключены	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			30.09.2017														V		
42	Основное мероприятие 2.02.08. Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Обеспечить контроль за подготовкой 424 котельных, в т.ч. выполнения капитального ремонта и замены котлоагрегатов ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	14 420,2 14 420,2	14 448,8 14 448,8	14 529,4 14 529,4	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
42.1.	Мероприятие 2.02.08.01. Сбор и обработка информации об оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
42.2.	Мероприятие 2.02.08.02. Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	14 420,2	14 448,8	14 529,4	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №181: Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми к работе в зимних условиях на 2015-2016 год подготовлен и утвержден		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			15.05.2015					V											

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №182: Отчет об оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2015 год сформирован и представлен		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.01.2016									V							
	Контрольное событие №183: Отчет об оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2016 год сформирован и представлен		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.01.2017													V			
43	Основное мероприятие 2.04.01. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоснабжения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	х	х	х	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х												
								местные бюджеты	х	х	х												
43.1.	Мероприятие 2.04.01.01. Строительство сетей водоснабжения для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоснабжения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	х	х	х	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х												
								местные бюджеты	х	х	х												
43.2.	Мероприятие 2.04.01.02. Проведение работ по заключению соглашений с муниципальными образованиями по объектам реконструкции сетей водоснабжения для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоснабжения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V								
	Контрольное событие № 184: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №185: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в 2015 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015								V								
44	Основное мероприятие 2.04.02. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Завершение строительства не менее 1 объекта водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в год	01.01.2015	31.12.2015	всего	3 631,6	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	3 450,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	181,6	0,0	0,0												
44.1.	Мероприятие 2.04.02.01. Строительство канализационных сооружений для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоотведения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V								
44.2.	Мероприятие 2.04.02.02. Реконструкция канализационных сооружений для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоотведения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	3 631,6	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	3 450,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	181,6	0,0	0,0												
	Контрольное событие №186: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №187: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в 2015 году представлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015								V								
45	Основное мероприятие 2.04.03. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Достижение значений показателей результативности использования субсидии по проценту технической готовности объектов строительства (реконструкции) не	01.01.2015	31.12.2017	всего	8 571,4	6 315,8	6 315,8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	6 000,0	6 000,0	6 000,0												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения				менее 85 процентов от установленных на соответствующий год значений			местные бюджеты	2 571,4	315,8	315,8												
45.1.	Мероприятие 2.04.03.01. Реконструкция объектов водоснабжения, в соответствии с Перечнем капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	01.01.2015	31.12.2017	всего	5 571,4	3 000,0	3 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	3 000,0	3 000,0	3 000,0												
								местные бюджеты	2 571,4	0,0	0,0												
45.2.	Мероприятие 2.04.03.02. Строительство объектов водоснабжения, в соответствии с Перечнем капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	01.01.2015	31.12.2017	всего	3 000,0	3 315,8	3 315,8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	3 000,0	3 000,0	3 000,0												
								местные бюджеты	0,0	315,8	315,8												
	Контрольное событие № 188: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения на 2015 год заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015						V										
	Контрольное событие № 189: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения на 2016 год заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2016									V							
	Контрольное событие № 190: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения на 2017 год заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2017													V			
	Контрольное событие №191: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения в 2015 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015							V									

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №192: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения в 2016 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2016												V				
	Контрольное событие №193: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения в 2017 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2017																V
46	Основное мероприятие 2.04.04. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Завершение строительства не менее 4 объектов водоснабжения в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в год	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	31 336,0 21 935,2	75 512,8 71 737,1	73 226,0 69 564,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	9 400,8	3 775,7	3 661,3												
46.1.	Мероприятие 2.04.04.01. Реконструкция объектов водоснабжения, в соответствии с Перечнем капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	3 635,4 2 544,8	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	1 090,6	0,0	0,0												
46.2.	Мероприятие 2.04.04.02. Строительство объектов водоснабжения, в соответствии с Перечнем капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	27 700,7 19 390,5	75 512,8 71 737,1	73 226,0 69 564,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	8 310,2	3 775,7	3 661,3												
	Контрольное событие № 194: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015					V											
	Контрольное событие № 195: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2016 году заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2016								V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие № 196: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2017 году заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2017															V	
	Контрольное событие №197: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2015 году представлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №198: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2016 году представлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №199: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2017 году представлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2017																V
47	Основное мероприятие 2.04.05. Содействие в создании системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Достижение значений показателей результативности использования субсидии по проценту технической готовности объектов строительства (реконструкции) не менее 85 процентов от установленных на соответствующий год значений	01.01.2015	31.12.2017	всего	18 571,4	13 684,2	15 923,6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	13 000,0	13 000,0	15 127,4												
								местные бюджеты	5 571,4	684,2	796,2												
47.1.	Мероприятие 2.04.05.01. Проведение работ по заключению соглашений по строительству станций водоочистки, в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Создание системы оперативного управления комплексом водоснабжения на предприятиях Республики Коми, повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению	01.01.2015	31.12.2017	всего	15 714,3	11 578,9	15 923,6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	11 000,0	11 000,0	15 127,4												
								местные бюджеты	4 714,3	578,9	796,2												
47.2.	Мероприятие 2.04.05.02. Проведение работ по заключению соглашений по строительству системы управления технологическими процессами водоснабжения, в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Создание системы оперативного управления комплексом водоснабжения на предприятиях Республики Коми, повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению	01.01.2015	31.12.2017	всего	2 857,1	2 105,3	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	2 000,0	2 000,0	0,0												
								местные бюджеты	857,1	105,3	0,0												
	Контрольное событие № 200: Соглашения с муниципальными образованиями на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015					V											

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие № 201: Соглашения с муниципальными образованиями на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2016 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2016									V							
	Контрольное событие № 202: Соглашения с муниципальными образованиями на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2017 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2017													V			
	Контрольное событие №203: Субсидии муниципальным образованиям на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2015 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №204: Субсидии муниципальным образованиям на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2016 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12..2016										V						
	Контрольное событие №205: Субсидии муниципальным образованиям на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2017 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12..2017																V
48	Основное мероприятие 2.04.06. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Завершение строительства не менее 1 объекта водоотведения и очистки сточных вод в год	01.01.2015	31.12.2017	всего	2 644,7	9 750,4	9 750,4	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	2 644,7	9 262,9	9 262,9												
								местные бюджеты	0,0	487,5	487,5												
48.1.	Мероприятие 2.04.06.01. Реконструкция канализационных и очистных сооружений, в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Снижение влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	0,0	0,0	0,0												
48.2.	Мероприятие 2.04.06.02. Строительство канализационных и очистных сооружений, в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Снижение влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений	01.01.2015	31.12.2017	всего	2 644,7	9 750,4	9 750,4	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	2 644,7	9 262,9	9 262,9												
								в том числе за счет остатков прошлых лет	906,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	0,0	487,5	487,5												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №206: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №207: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2016 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №208: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2017 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №209: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2015 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №210: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2016 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №211: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2017 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2017															V	
	Итого по подпрограмме 2:							всего	2 083 215,5	2 321 381,1	2 414 310,5												
								республиканский бюджет Республики Коми	2 050 752,3	2 315 451,2	2 408 383,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	52 202,1	0,0	0,0												
								местные бюджеты	32 463,2	5 929,9	5 927,5												
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"																							
49	Основное мероприятие 3.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Абулгафаров В.Ш., и.о. министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ	Выполнение задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов) не менее 75% от запланированного ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего	128 098,9	124 642,6	124 705,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								республиканский бюджет Республики Коми	128 098,9	124 642,6	124 705,7												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
49.1.	Мероприятие 3.01.01.01. Содержание и обеспечение деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Абулгафаров В.Ш., и.о. министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ	Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов)	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	69 390,0	67 920,8	67 941,3	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
49.2.	Мероприятие 3.01.01.02. Содержание и обеспечение деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми		Лазарев К.Г., и.о. руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов)	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	58 708,9	56 721,8	56 764,4	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №212: Постановление Правительства Республики Коми о внесении изменений в Государственную программу Республики Коми в 2015 году утверждено		Абулгафаров В.Ш., и.о. министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №213: Постановление Правительства Республики Коми о внесении изменений в Государственную программу Республики Коми в 2016 году утверждено		Абулгафаров В.Ш., и.о. министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №214: Постановление Правительства Республики Коми о внесении изменений в Государственную программу Республики Коми в 2017 году утверждено		Абулгафаров В.Ш., и.о. министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.12.2017																V
50	Основное мероприятие 3.01.02. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Предоставление субвенций на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации 20 муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	8 965,4 8 965,4	8 769,7 8 769,7	8 769,7 8 769,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
50.1.	Мероприятие 3.01.02.01. Осуществление работы по перечислению субвенций органам местного самоуправления в соответствии с утвержденным порядком их финансирования		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Финансирование переданных государственных полномочий органам местного самоуправления в полном объеме от выделенных лимитов	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	8 965,4	8 769,7	8 769,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
50.2.	Мероприятие 3.01.02.02. Осуществление работы по расчету объемов субвенций органам местного самоуправления на планируемый финансовый год с учетом количества граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) за истекший период текущего года и количества граждан, которым будут предоставлены социальные выплаты в планируемом году		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Определение объема субвенций, подлежащего перечислению органам местного самоуправления на планируемый финансовый год	01.07.2015	30.09.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Контрольное событие №215: Субвенции органам местного самоуправления в 2015 году предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №216: Субвенции органам местного самоуправления в 2016 году предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №217: Субвенции органам местного самоуправления в 2017 году предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2017																V
51	Основное мероприятие 3.01.03. Осуществление		Лучшев А.В., заместитель	Отдел экономического	Предоставление субвенции на осуществление	01.01.2015	31.12.2017	всего	587,0	819,6	819,6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления		руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	переданных государственных полномочий органам местного самоуправления по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления не менее 13 муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов Республики Коми ежегодно			республиканский бюджет Республики Коми	587,0	819,6	819,6												
51.1.	Мероприятие 3.01.03.01. Получение, обработка заявок от муниципальных образований на финансирование субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Наличие заявок муниципальных образований на финансирование субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
51.2.	Мероприятие 3.01.03.02. Предоставление субвенций в соответствии с заявками, предоставленными муниципальными образованиями		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	587,0	819,6	819,6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №218: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2014 год утвержден		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2015					V											
	Контрольное событие №219: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2015 год утвержден		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2016								V								
	Контрольное событие №220: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2016 год утвержден		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2017												V				
	Контрольное событие №221: Отчет о перечислении субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, за 2014 г. подготовлен и представлен в Министерство финансов Республики Коми		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2015					V											

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №222: Отчет о перечислении субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, за 2015 г. подготовлен и предоставлен в Министерство финансов Республики Коми		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2016								V								
	Контрольное событие №223: Отчет о перечислении субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, за 2016 г. подготовлен и предоставлен в Министерство финансов Республики Коми		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.01.2017													V			
52	Основное мероприятие 3.02.01. Консультационно-информационное обеспечение органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам реализации Программы		Абулгафаров В.Ш., и.о. министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ	Ежегодно взаимодействие с 20 муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов по вопросам реализации Программы	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52.1.	Мероприятие 3.02.01.01. Предоставление информации и разъяснений по вопросам реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда	Наличие направленных документов по запросам органов местного самоуправления Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52.2.	Мероприятие 3.02.01.02. Предоставление информации и разъяснений по вопросам реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел эксплуатации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	Наличие направленных документов по запросам органов местного самоуправления Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52.3.	Мероприятие 3.02.01.03. Предоставление информации и разъяснений по документам территориального планирования		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Наличие направленных документов по запросам органов местного самоуправления Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52.4.	Мероприятие 3.02.01.04. Предоставление информации и разъяснений по вопросам реализации малых проектов		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Наличие направленных документов по запросам органов местного самоуправления Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №224: Постановление Правительства Республики Коми о внесении изменений в Государственную программу Республики Коми в 2015 году размещено на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №225: Постановление Правительства Республики Коми о внесении изменений в Государственную программу Республики Коми в 2016 году размещено на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №226: Постановление Правительства Республики Коми о внесении изменений в Государственную программу Республики Коми в 2017 году размещено на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.12.2017																V
53	Основное мероприятие 3.02.02. Проведение ежеквартального мониторинга реализации Программы		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ	Мониторинг выполнения заключенных соглашений не менее 13 муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
53.1.	Мероприятие 3.02.02.01 Проведение ежеквартального мониторинга реализации государственной программы		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ	Наличие выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов)	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
53.2.	Мероприятие 3.02.02.02 Внесение изменений в Программу по совершенствованию реализации и корректировке намеченных мероприятий Программы, целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы на основании проведенного мониторинга		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ	Актуализация мероприятий и целевых индикаторов Программы	01.01.2015	31.12.2017					V				V			V		V		V
	Контрольное событие №227: Мониторинг реализации государственной программы за 2014 год подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.03.2015					V											
	Контрольное событие №228: Мониторинг реализации государственной программы за 2015 год подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.03.2016								V								
	Контрольное событие №229: Мониторинг реализации государственной программы за 2016 год подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Коми		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор по сопровождению государственных программ			31.03.2017												V				
	Итого по подпрограмме 3:							всего республиканский бюджет Республики Коми	137 651,3	134 231,9	134 295,0												
									137 651,3	134 231,9	134 295,0												
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми"																							
54	Основное мероприятие 4.01.01. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Ежегодно сформирован в установленные сроки и в соответствии с установленными требованиями пакет документов для участия в конкурсном отборе на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52.1.	Мероприятие 4.01.01.01 Организация работы по привлечению федеральных средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Республики Коми		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Сформирован пакет документов, необходимых для участия в конкурсном отборе	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52.2.	Мероприятие 4.01.01.02 Актуализация по мере необходимости подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Коми "Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Сформированы предложения для корректировки подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №230: Заявка по привлечению федеральных средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Республики Коми в 2015 г. зарегистрирована в Министерстве энергетики РФ		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			20.02.2015					V											
	Контрольное событие №231: Заявка по привлечению федеральных средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Республики Коми в 2016 г. зарегистрирована в Министерстве энергетики РФ		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			20.02.2016					V											
	Контрольное событие №232: Заявка по привлечению федеральных средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Республики Коми в 2017 г. зарегистрирована в Министерстве энергетики РФ		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			20.02.2017					V											
53	Основное мероприятие 4.01.02.		Заместитель руководителя Службы	ГБУ РК "Коми	Ежегодно проведена экспертиза не менее 28	01.01.2015	31.12.2017	всего	16 336,90	16 355,50	16 395,80	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	республиканский центр энергосбережения	энергосберегающих проектов			республиканский бюджет Республики Коми	16 336,90	16 355,50	16 395,80												
53.1.	Мероприятие 4.01.02.01 Экспертиза энергосберегающих проектов		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Наличие экспертиз энергосберегающих проектов, реализуемых на объектах организаций Республики Коми (не менее 28-х экспертиз ежегодно)	01.01.2015	31.12.2017	Республиканский бюджет Республики Коми	11 983,12	11 996,76	12 026,32	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
53.2.	Мероприятие 4.01.02.02 Содействие в реализации энергосберегающих проектов		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Оказанное содействие в реализации организациями Республики Коми энергосберегающих проектов (не менее 7 проектов ежегодно)	01.01.2015	31.12.2017	Республиканский бюджет Республики Коми	4 353,78	4 358,74	4 369,48	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №233: Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (работ) за 2014 год подготовлен и представлен в Службу Республики Коми по тарифам		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			20.01.2015					V											
	Контрольное событие №234: Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (работ) за 2015 год подготовлен и представлен в Службу Республики Коми по тарифам		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			20.01.2016								V								
	Контрольное событие №235: Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (работ) за 2016 год подготовлен и представлен в Службу Республики Коми по тарифам		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			20.01.2017												V				
54	Основное мероприятие 4.01.03. Внедрение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Ежегодное оказание содействия в реализации не менее 100% энергосберегающих проектов в бюджетной сфере, по которым заключены договоры целевого займа на предоставление хозяйствующему субъекту внебюджетных средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов), в качестве источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности настоящей подпрограммы	01.01.2015	31.12.2017	всего внебюджетные средства, учтенные в тарифах	70 000,00 70 000,00	70000,0 70000,0	70000,0 70000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
54.1.	Мероприятие 4.01.03.01. Проведение отбора энергосберегающих мероприятий (проектов) в целях предоставления внебюджетных средств		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Выполнен анализ полноты представленных документов, техническая и экономическая экспертиза документов на предмет соответствия требованиям Порядка отбора проектов. Представлено заключение в Комиссию для принятия решения о предоставлении внебюджетных средств	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
54.2.	Мероприятие 4.01.03.02. Выделение средств из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Снижение потребления энергетических ресурсов, экономия бюджетных средств на оплату энергоресурсов	01.01.2015	31.12.2015	внебюджетные средства, учтенные в тарифах	70 000,00	70 000,00	70 000,00	V	V	V	V								
	Контрольное событие №236: Средства из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией, в 2015 году выделены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №237: Средства из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией, в 2016 году выделены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №238: Средства из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией, в 2017 году выделены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017																V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
55	Основное мероприятие 4.01.04. Вводение энергосберегающих технологий в государственных образовательных организациях		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Применение энергосберегающих технологий в 3 государственных образовательных организациях согласно перечню ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	4 500,0 4 500,0	9 000,0 9 000,0	9 000,0 9 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
55.1.	Мероприятие 4.01.04.01. Формирование перечня организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации сформирован	01.01.2015	30.11.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
55.2.	Мероприятие 4.01.04.02 Организационные работы по внедрению энергосберегающих технологий в государственных образовательных учреждениях		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям на реализацию энергосберегающих мероприятий	01.01.2015	31.12.2017		4 500,0	9 000,0	9 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №239: Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации на 2015 год, утвержден		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			30.11.2015								V								
	Контрольное событие №240: Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации на 2016 год, утвержден		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			30.11.2016										V						
	Контрольное событие №241: Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации на 2017 год, утвержден		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			30.11.2017															V	
	Контрольное событие №242: Субсидии государственным образовательным организациям на реализацию энергосберегающих мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем на 2015 год предоставлены		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №243: Субсидии государственным образовательным организациям на реализацию энергосберегающих мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем на 2016 год предоставлены		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №244: Субсидии государственным образовательным организациям на реализацию энергосберегающих мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем на 2017 год предоставлены		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			31.12.2017															V	
56	Основное мероприятие 4.01.05. Содействие в реализации энергосберегающих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Ежегодное предоставление средств на реализацию не менее 100% энергосберегающих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры, по которым в установленном порядке принято решение о финансировании в соответствующем финансовом периоде	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми внебюджетные средства, учтенные в тарифах	595 042,8 27 000,0 568 042,8	679 860,0 79 860,0 600 000,0	568 530,0 83 530,0 485 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
56.1.	Мероприятие 4.01.05.01. Проведение анализа поступивших заявок и приложенных документов на соответствие установленным требованиям		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Принятие решений по допуску представленных заявок к участию в отборе	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
56.2.	Мероприятие 4.01.05.02. Проведение отбора энергосберегающих мероприятий (проектов) в целях предоставления внебюджетных средств		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Выполнен анализ полноты представленных документов, техническая и экономическая экспертиза документов на предмет соответствия требованиям Порядка отбора проектов. Представлено заключение в Комиссию для принятия решения о предоставлении внебюджетных средств	01.01.2015	31.12.2017	внебюджетные средства, учтенные в тарифах				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
56.3.	Мероприятие 4.01.05.03. Перечисление средств организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Субсидии организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов перечислены в полном объеме	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	27 000,0 27 000,0	79 860,0 79 860,0	83 530,0 83 530,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
56.4.	Мероприятие 4.01.05.04. Выделение средств из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Реализация энергосберегающих проектов. Снижение потребления ТЭР, снижение затрат на энергоресурсы	01.01.2015	31.12.2017	внебюджетные средства, учтенные в тарифах	568 042,8	600 000,0	485 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №245: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2015 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №246: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2016 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №247: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2017 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017																V
	Контрольное событие № 248: Соглашения на перечисление средств организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов в 2015 году заключены	*	Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			30.06.2015						V										
	Контрольное событие № 249: Соглашения на перечисление средств организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов в 2016 году заключены	*	Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			30.06.2016									V							
	Контрольное событие № 250: Соглашения на перечисление средств организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов в 2017 году заключены	*	Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			30.06.2017														V		
	Контрольное событие №251: Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры для реализации энергосберегающих мероприятий в 2015 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015								V								
	Контрольное событие № 252: Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры для реализации энергосберегающих мероприятий в 2016 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №253: Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры для реализации энергосберегающих мероприятий в 2017 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017																V
	Контрольное событие №254: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2015 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №255: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2016 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №256: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2017 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017																V
57	Основное мероприятие 4.01.06. Содействие в		Заместитель руководителя Службы	ГБУ РК "Коми	Ежегодное оказание содействия в	01.01.2015	31.12.2017	всего	25 000,0	25 000,0	25 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	строительстве (реконструкции) коммунальных котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива древесные отходы и низкосортную древесину		Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	республиканский центр энергосбережения	реализации не менее 100% энергосберегающих проектов, направленных на строительство (реконструкцию) коммунальных котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива древесные отходы и низкосортную древесину, по которым заключены договоры целевого займа на предоставление хозяйствующему субъекту внебюджетных средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов), в качестве источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности настоящей подпрограммы			внебюджетные средства, учтенные в тарифах	25 000,0	25 000,0	25 000,0												
57.1.	Мероприятие 4.01.06.01. Проведение отбора энергосберегающих мероприятий (проектов) в целях предоставления внебюджетных средств		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Выполнен анализ полноты представленных документов, техническая и экономическая экспертиза документов на предмет соответствия требованиям Порядка отбора проектов. Представлено заключение в Комиссию для принятия решения о предоставлении внебюджетных средств	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
57.2.	Мероприятие 4.01.06.02. Выделение средств из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Реализация энергосберегающих проектов. Снижение потребления ТЭР, снижение затрат на энергоресурсы	01.01.2015	31.12.2017	внебюджетные средства, учтенные в тарифах	25 000,0	25 000,0	25 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №257: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2015 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №258: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2016 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №259: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2017 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017															V	
	Контрольное событие №260: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2015 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №261: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2016 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №262: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2017 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017															V	
58	Основное мероприятие 4.01.07. Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркуты		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	Отдел регулирования и контроля тарифов и цен в социальной и производственной сфере	Ежегодно сформирован в установленные сроки и в соответствии с установленными требованиями пакет документов для привлечения средств из бюджетных или внебюджетных источников на реализацию мероприятий проекта	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
58.1.	Мероприятие 4.01.07.01 Организация работы по привлечению федеральных средств на реализацию проекта "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркуты"		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	Отдел регулирования и контроля тарифов и цен в социальной и производственной сфере	Сформирован пакет документов по проекту в соответствии с установленными требованиями	01.01.2015	30.04.2015					V	V										

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
58.2.	Мероприятие 4.01.07.02: Строительство тепломаршрута в двухтрубном исполнении от ВЦВК до ВТЭЦ-1		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ	Объединение существующих зон теплоснабжения ВТЭЦ-1 и ВЦВК с передачей в зону ВЦВК	01.01.2016	31.12.2017									V	V	V	V	V	V	V	V
58.3.	Мероприятие 4.01.07.03: Строительство тепломаршрута в двухтрубном исполнении от ВТЭЦ-2 до ВЦВК		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ	Объединение существующих зон теплоснабжения ВТЭЦ-2 и ВЦВК с передачей в зону ВТЭЦ-2	01.01.2016	31.12.2017									V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №263: Предложение Республики Коми по включению проекта "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркуты" в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год зарегистрировано в Минрегионе России		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	Отдел регулирования и контроля тарифов и цен в социальной и непродовольственной сфере			30.04.2015						V										
	Контрольное событие №264: Выполнено в 2016 году не менее 20% работ по актам выполненных работ по строительству тепломаршрута от ВЦВК до ВТЭЦ-1		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №265: Выполнено в 2017 году не менее 50% работ по актам выполненных работ по строительству тепломаршрута от ВЦВК до ВТЭЦ-1		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2017																V
	Контрольное событие №266: Выполнено в 2016 году не менее 20% работ по актам выполненных работ по строительству тепломаршрута от ВТЭЦ-2 до ВЦВК		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №267: Выполнено в 2017 году не менее 50% работ по актам выполненных работ по строительству тепломаршрута от ВТЭЦ-2 до ВЦВК		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2017																V
59	Основное мероприятие 4.02.01. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности		Гиббс А.А., первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление экономического анализа и инвестиций	Заключение не менее 2 новых соглашений в год с предприятиями отраслей промышленности Республики Коми по реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								юридические лица	0,0	0,0	0,0												
59.1.	Мероприятие 4.02.01.01 Проведение мониторинга системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения, в части энергосбережения и повышение энергетической эффективности в промышленности		Гиббс А.А., первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление экономического анализа и инвестиций	Достижение поставленных задач, показателей (индикаторов) предусмотренных подпрограммой	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
59.2.	Мероприятие 4.02.01.02 Организация деятельности межведомственной рабочей группы Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми по взаимодействию с системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности (распоряжение Правительства Республики Коми от 01.11.2010 г. № 483)		Гиббс А.А., первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление экономического анализа и инвестиций	Достижение поставленных задач, показателей (индикаторов) предусмотренных подпрограммой	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №268: В 2015 году не менее 5 Протоколов заседаний межведомственной рабочей группы Министерства развития промышленности и транспорта, предусматривающие пункты энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности подготовлено		Гиббс А.А., первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление экономического анализа и инвестиций			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №269: В 2016 году не менее 5 Протоколов заседаний межведомственной рабочей группы Министерства развития промышленности и транспорта, предусматривающие пункты энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности подготовлено		Гиббс А.А., первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление экономического анализа и инвестиций			31.12.2016											V					

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №270: В 2017 году не менее 5 Протоколов заседаний межведомственной рабочей группы Министерства развития промышленности и транспорта, предусматривающие пункты энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности подготовлено		Гибез А.А., первый заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление экономического анализа и инвестиций			31.12.2017																V
60	Основное мероприятие 4.02.02. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление автомобильного транспорта	Ежегодное взаимодействие и сотрудничество с предприятиями транспорта Республики Коми по вопросам перевода на газомоторное топливо не менее 3 ед. транспортных средств в год	01.01.2015	31.12.2017	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
60.1.	Мероприятие 4.02.02.01 Разработка концепции и программы расширения использования альтернативных видов топлива на транспорте		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление автомобильного транспорта	Определение перспективных к использованию видов топлива и мероприятий по их использованию на различных видах транспорта	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
60.2.	Мероприятие 4.02.02.02 Создание условий направленных на стимулирование приобретения хозяйствующими субъектами транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление автомобильного транспорта	Увеличение числа транспортных средств, использующих альтернативные виды топлива	01.01.2016	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №271: Проект Распоряжения Правительства Республики Коми «Об утверждении концепции развития производства и потребления сжиженного природного газа в Республике Коми, включающей в себя вопросы расширения использования альтернативных видов топлива на транспорте» утвержден		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление транспорта			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №272: План мероприятий направленных на стимулирование приобретения хозяйствующими субъектами транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива утвержден		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление транспорта			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №273: Отчет о реализации плана мероприятий направленных на стимулирование приобретения хозяйствующими субъектами транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива на 2016 год утвержден		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление транспорта			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №274: Отчет о реализации плана мероприятий направленных на стимулирование приобретения хозяйствующими субъектами транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива на 2017 год утвержден		Иванов С. О., Заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми	Управление транспорта			31.12.2017																V
	Итого по подпрограмме 4:							всего	710 879,7	800 215,5	688 925,8												
								республиканский бюджет Республики Коми	47 836,9	105 215,5	108 925,8												
								юридические лица	0,0	0,0	0,0												
								внебюджетные средства, учтенные в тарифах	663 042,8	695 000,0	580 000,0												
	Государственная программа Республики Коми "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми"							всего	5 213 500,1	4 446 535,1	3 804 004,6												
								республиканский бюджет Республики Коми	3 481 973,3	3 647 899,4	3 183 997,4												
								в том числе за счет средств федерального бюджета	16 816,6	0,0	0,0												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	746 507,4	554 415,5	149 544,4												
								местные бюджеты	223 566,2	103 635,7	40 007,2												
								юридические лица	0,0	0,0	0,0												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								внебюджетные средства, учтенные в тарифах	663 042,8	695 000,0	580 000,0												
								средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ. сертификатов	844 917,8	0,0	0,0												