

Приложение
к приказу Министерства архитектуры и строительства
Республики Коми
от "___" _____ 2015 г. № ____-ОД

Комплексный план действий по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	#	20	21	22	23	24
18.3.	Мероприятие 1.04.02.03. Предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	13 500,0	13 500,0	13 500,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18.4.	Мероприятие 1.04.02.04. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Предоставление социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	800,0	800,0	800,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №71: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №72: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №73: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №74: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2015 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №75: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2016 году государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2016									V							

[illegible]

[illegible]

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23.2.	Мероприятие 1.07.01.02. Организация работы с органами местного самоуправления по формированию списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Наличие списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V								
	Контрольное событие №105: Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", по состоянию на 1 января текущего года, для распределения Республике Коми средств федерального бюджета направлены в адрес Министров России	*	Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			01.03.2015					V											
	Контрольное событие №106: Утвержденный сводный список граждан- участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы", для распределения средств федерального бюджета Республике Коми на обеспечение жильем указанных категорий граждан направлен в адрес ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ"		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			06.09.2015						V										
24	Основное мероприятие 1.07.02. Предоставление гражданам Республики Коми, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, государственных жилищных сертификатов		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Улучшение жилищных условий населения	01.01.2015	31.12.2015	всего средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ. сертификатов	1 481 933,2 1 481 933,2	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V								
24.1.	Мероприятие 1.07.02.01. Организация работы по обеспечению жильем категорий граждан Республики Коми, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, в порядке, определенном федеральным законодательством		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Освоение выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы	01.01.2015	31.12.2015	всего средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ. сертификатов	1 481 933,2 1 481 933,2	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V	V	V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26.1.	Мероприятие 1.08.02.01 Организация работы по признанию закрывающимися отдельных населенных пунктов Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований	Рассмотренные предложения органов местного самоуправления о признании населенного пункта закрывающимся	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
26.2.	Мероприятие 1.08.02.02. Организация работы по обеспечению жильем граждан, переселяемых из закрывающихся населенных пунктов, в порядке, определенном законодательством Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Освоение выделенных из республиканского бюджета Республики Коми средств на предоставление государственной поддержки гражданам, переселяемым из закрывающихся населенных пунктов	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
26.3.	Мероприятие 1.08.02.03. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в порядке, определенном законодательством Республики Коми		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ	Количество семей жителей закрывающихся населенных пунктов, получивших социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах, в порядке, определенном законодательством Республики Коми	01.04.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	57 200,0	57 200,0	57 200,0	V	V	V		V	V	V		V	V	V	V
	Контрольное событие №111: Социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в 2015 году 32 семьям граждан, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №112: Социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в 2016 году 32 семьям граждан, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2016											V					
	Контрольное событие №113: Социальные выплаты на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах в 2017 году 32 семьям граждан, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, предоставлены		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел жилищных программ			31.12.2017																V
27	Основное мероприятие 1.09.01. Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения жильем молодых семей		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики	Распределение Республике Коми средств федерального бюджета для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей	01.01.2015	30.06.2020	всего республиканский бюджет Республики Коми	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	V	V			V	V			V	V		
27.1.	Мероприятие 1.09.01.01. Подготовка и представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России документов для участия Республики Коми в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики	Участие Республики Коми в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы	01.01.2015	31.03.2016					V				V				V			

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
28.1.	Мероприятие 1.09.02.01. Заключение соглашений между Министерством образования Республики Коми и органами местного самоуправления по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики	Наличие соглашений между Министерством образования Республики Коми и органами местного самоуправления по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	01.01.2015	31.12.2017							V			V					V	
28.2.	Мероприятие 1.09.02.02. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий:		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики	Предоставление 90 социальных выплат молодым семьям и 2 дополнительных социальных выплат в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	26 450,0	26 450,0	26 450,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28.2.1.	Мероприятие 1) социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (за счет средств субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов))		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики	Предоставление 90 социальных выплат молодым семьям ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	26 000,0	26 000,0	26 000,0		V	V		V	V				V	V	
28.2.2.	Мероприятие 2) дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, при рождении (усыновлении) одного ребенка, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики	Предоставление 2 дополнительных социальных выплат в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья ежегодно	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	450,0	450,0	450,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №117: Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2015 году предоставлены		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №118: Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены в 2016 году в полном объеме		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики			31.12.2016										V						
	Контрольное событие №119: Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены в 2017 году в полном объеме		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики			31.12.2017															V	
	Контрольное событие №120: Дополнительные социальные выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) одного ребенка в 2015 году предоставлены		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №121: Дополнительные социальные выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) одного ребенка в 2016 году в предоставлены		Моисеева-Архипова С.А., первый заместитель министра образования Республики Коми	Отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики			31.12.2016										V						

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30.1.	Мероприятие 1.10.02.01. Формирование списка граждан, признанных имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Список граждан, признанных имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30.2.	Мероприятие 1.10.02.02. Формирование сводного реестра жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам по договорам найма, в разрезе городских округов и муниципальных районов Республики Коми		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Сформированный и размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Коми сводный реестр жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам по договорам найма	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30.3.	Мероприятие 1.10.02.03. Организация работы по заключению договоров найма жилых помещений с Оператором		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ	Заключенные с Оператором договора найма жилых помещений	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №126: Акт проверки полноты и качества предоставления в 2014 году государственной услуги по предоставлению права на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа гражданам - участникам государственной поддержки по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан составлен		Конакова О.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	Отдел поддержки реализации жилищных программ			30.06.2015					V											
	Итого по подпрограмме 1:							всего республиканский бюджет Республики Коми	2 744 680,0	1 193 249,3	608 548,6												
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	1 167 691,7	1 106 932,8	567 974,5												
								местные бюджеты	609 738,0	562 348,0	168 005,0												
								средства фед. бюджета на предоставление гос. жилищ. сертификатов	95 055,1	86 316,5	40 574,1												
									1 481 933,2	0,0	0,0												
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"																							
31	Основное мероприятие 2.01.01. Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Волков И.В.	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2015	31.12.2020	всего республиканский бюджет Республики Коми	85 601,3	54 000,0	54 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	85 601,3	54 000,0	54 000,0												
31.1.	Мероприятие 2.01.01.01. Консультационно-информационное сопровождение органов местного самоуправления Республики Коми при разработке краткосрочных планов реализации муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Волков И.В.	Наличие краткосрочных планов реализации муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31.2.	Мероприятие 2.01.01.02. Подготовка заявок на предоставление финансовой поддержки и мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Волков И.В.	Наличие актуальной информации о ходе реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	85 601,3	54 000,0	54 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								в том числе за счет средств Фонда СРЖКХ	85 601,3	54 000,0	54 000,0												
									31 601,3	0,0	0,0												
	Контрольное событие № 127: Соглашения с муниципальными образованиями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Главный специалист-эксперт Волков И.В.			31.12.2015								V								

[illegible]

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров		заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	работе и бухгалтерскому учету	профессионального уровня представителей органов местного самоуправления, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и ЖСК			республиканский бюджет Республики Коми	953,7	953,7	911,5												
33.1.	Мероприятие 2.01.03.02 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Наличие утвержденных программ семинаров	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	953,7	953,7	911,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
33.2.	Мероприятие 2.01.03.03 Мониторинг выполнения государственного задания по проведению семинаров для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Наличие актуальной информации о проведенных семинарах для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №139: Для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году проведено не менее 10 семинаров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.12.2015								V								
	Контрольное событие №140: Для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году проведено не менее 10 семинаров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.12.2016											V					
	Контрольное событие №141: Для руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году проведено не менее 10 семинаров		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.12.2017																V
34	Основное мероприятие 2.01.04. Государственная поддержка реализации малых проектов в сфере благоустройства		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов	Улучшение качества жизни граждан	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет	6 666,7	6 666,7	6 666,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	666,7	666,7	666,7												
34.1.	Мероприятие 2.01.04.01 Разработка нормативно-правового акта, предусматривающего распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов	Распределены субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства	01.01.2015	30.06.2017					V	V			V	V			V	V		
34.2.	Мероприятие 2.01.04.02 Реализация малых проектов по благоустройству территории		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов	Осуществлено благоустройство территории в муниципальных образованиях Республики Коми	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет	6 666,7	6 666,7	6 666,7	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	666,7	666,7	666,7												
	Контрольное событие №142: Соглашения с муниципальными образованиями для реализации мероприятий по малым проектам в 2015 году заключены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			30.06.2015					V											
	Контрольное событие №143: Соглашения с муниципальными образованиями для реализации мероприятий по малым проектам в 2016 году заключены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			30.06.2016									V							
	Контрольное событие №144: Соглашения с муниципальными образованиями для реализации мероприятий по малым проектам в 2017 году заключены		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			30.06.2017													V			

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №145: Отчет об эффективности использования субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства за 2014 год подготовлен и утвержден		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми			28.02.2015					V											
	Контрольное событие №146: Отчет об эффективности использования субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства за 2015 год подготовлен и утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			28.02.2016									V							
	Контрольное событие №147: Отчет об эффективности использования субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства за 2016 год подготовлен и утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел эксплуатации коммунального и энергетического комплексов			28.02.2017													V			
35	Основное мероприятие 2.02.01. Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации	Повышение уровня газификации Республики Коми	01.01.2015	31.12.2020	всего республиканский бюджет Республики Коми	28 300,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
									28 300,0	0,0	0,0												
35.1.	Мероприятие 2.02.01.01. Сбор заявок и формирование пакета документов для включения в адресную инвестиционную программу Республики Коми (далее-АИП РК)		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации	Сформирован пакет документов для включения в адресную инвестиционную программу Республики Коми	01.01.2015	15.05.2017					V	V			V	V			V	V		
35.2.	Мероприятие 2.02.01.02. Направление в Минэкономразвития РК предложений о включении объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ	Предложения о включении объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК	15.05.2015	14.06.2017						V			V				V			
35.3.	Мероприятие 2.02.01.03. Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации	Внутрипоселковые газопроводы построены	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики	28 300,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №148: В 2015 году пакет документов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд сформирован и передан для включения в АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			15.05.2015						V										
	Контрольное событие №149: В 2016 году пакет документов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд сформирован и передан для включения в АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			15.05.2016									V							
	Контрольное событие №150: В 2017 году пакет документов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд сформирован и передан для включения в АИП РК		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			15.05.2017													V			
	Контрольное событие №151: В 2015 году предложения для включения объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП на 2016 год РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			14.06.2015					V											
	Контрольное событие №152: В 2016 году предложения для включения объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП на 2017 год РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			14.06.2016									V							
	Контрольное событие №153: В 2017 году предложения для включения объектов по строительству внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд в проект АИП на 2018 год РК сформированы и направлены в Минэкономразвития РК		Сорока Н.М., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор реализации инвестиционных программ			14.06.2017													V			

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №154: Акт приемки законченного строительством не менее 1 объекта в 2015 году подписан		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			31.12.2015								V								
	Контрольное событие №155: В 2015 году получено не менее 1 готового проекта и положительного заключения экспертизы проекта		Можегов А.А., первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Сектор газификации			31.12.2015								V								
36	Основное мероприятие 2.02.02. Возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Обеспечение стабильной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, снижение финансовых рисков, повышение инвестиционной привлекательности	01.01.2015	31.12.2020	всего республиканский бюджет Республики Коми	1 008 150,0 1 008 150,0	1 059 370,0 1 059 370,0	1 108 110,0 1 108 110,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
36.1.	Мероприятие 2.02.02.01 Принятие решения о предоставлении (не предоставлении) субсидии на возмещение выпадающих доходов на основании предоставленных Службой Республики Коми по тарифам данных об объемах выпадающих доходов регулируемых организаций и объемах реализации ими тепловой энергии бюджетным организациям и населению в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	Заключены в установленном порядке с соответствующей регулируемой организацией договоры о предоставлении субсидии. Направление уведомления регулируемой организации об отказе с указанием причины отказа и Службе Республике Коми по тарифам	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
36.2.	Мероприятие 2.02.02.02. Перечисление субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ		Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса	100% финансирование поступивших заявок	01.01.2015	31.12.2017	республиканский бюджет Республики Коми	1 008 150,0	1 059 370,0	1 108 110,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №156: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о выделении в 2015 году субсидий-организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.03.2015					V											
	Контрольное событие №157: Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о выделении в 2016 году субсидий организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых цен на сжиженный газ утвержден	*	Лучшев А.В., заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	Отдел экономического анализа и финансирования жилищно-коммунального комплекса			31.03.2016								V								

[illegible]

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №175: Отчет об оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2015 год сформирован и представлен		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.01.2016									V							
	Контрольное событие №176: Отчет об оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2016 год сформирован и представлен		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.01.2017													V			
41	Основное мероприятие 2.04.01. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоснабжения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	12 105,3	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	11 500,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	605,3	0,0	0,0												
41.1.	Мероприятие 2.04.01.01. Строительство сетей водоснабжения для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоснабжения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	5 263,2	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	5 000,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	263,2	0,0	0,0												
41.2.	Мероприятие 2.04.01.02. Проведение работ по заключению соглашений с муниципальными образованиями по объектам реконструкции сетей водоснабжения для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоснабжения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	6 842,1	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	6 500,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	342,1	0,0	0,0												
	Контрольное событие № 177: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015						V										
	Контрольное событие №178: Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой в 2015 году предоставлены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			31.12.2015								V								
42	Основное мероприятие 2.04.02. Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоотведения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	4 210,5	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	4 000,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	210,5	0,0	0,0												
42.1.	Мероприятие 2.04.02.01. Строительство канализационных сооружений для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоотведения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015	всего	4 210,5	0,0	0,0	V	V	V	V								
								республиканский бюджет Республики Коми	4 000,0	0,0	0,0												
								местные бюджеты	210,5	0,0	0,0												
42.2.	Мероприятие 2.04.02.02. Реконструкция канализационных сооружений для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Организация централизованной системы водоотведения застраиваемых территорий Республики Коми	01.01.2015	31.12.2015					V	V	V	V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
												2015 год			2016 год			2017 год					
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек				населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами			местные бюджеты	16 585,6	6 428,5	28 500,0												
44.1.	Мероприятие 2.04.04.01. Реконструкция объектов водоснабжения, в соответствии с Перечнем капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	9 999,9	4 285,7	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	2 999,9	1 285,7	0,0												
44.2.	Мероприятие 2.04.04.02. Строительство объектов водоснабжения, в соответствии с Перечнем капитального строительства для муниципальных нужд		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	45 285,7	17 142,8	95 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								местные бюджеты	31 700,0	12 000,0	66 500,0												
									13 585,7	5 142,8	28 500,0												
	Контрольное событие № 187: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2015 году заключены		Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2015					V											
	Контрольное событие № 188: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2016 году заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2016								V								
	Контрольное событие № 189: Соглашения с муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 2017 году заключены	*	Рудавина М.Г., заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету			30.06.2017													V			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год				2016 год				2017 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	#	20	21	22	23	24
	Контрольное событие №232: Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации на 2015 год, утвержден		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			30.11.2015								V								
	Контрольное событие №233: Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации на 2016 год, утвержден		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			30.11.2016												V				
	Контрольное событие №234: Перечень организаций с разбивкой по энергосберегающим мероприятиям, планируемым к реализации на 2017 год, утвержден		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			30.11.2017																V
	Контрольное событие №235: Субсидии государственным образовательным организациям на реализацию энергосберегающих мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем на 2015 год предоставлены		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №236: Субсидии государственным образовательным организациям на реализацию энергосберегающих мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем на 2016 год предоставлены		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			31.12.2016												V				
	Контрольное событие №237: Субсидии государственным образовательным организациям на реализацию энергосберегающих мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем на 2017 год предоставлены		Лесикова В.Ю., заместитель министра образования Республики Коми	Отдел эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения			31.12.2017																V
56	Основное мероприятие 4.01.05. Содействие в реализации энергосберегающих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Снижение удельных показателей потребления энергоресурсов; снижение потерь энергоресурсов	01.01.2015	31.12.2020	всего республиканский бюджет Республики Коми	280 819,0	284 679,0	288 349,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								внебюджетные средства, учтенные в тарифах	76 000,0	79 860,0	83 530,0												
									204 819,0	204 819,0	204 819,0												
56.1.	Мероприятие 4.01.05.01. Проведение анализа поступивших заявок и приложенных документов на соответствие установленным требованиям		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Принятие решений по допуску представленных заявок к участию в отборе	01.01.2015	31.12.2017					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
56.2.	Мероприятие 4.01.05.02. Проведение отбора энергосберегающих мероприятий (проектов) в целях предоставления внебюджетных средств		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Выполнен анализ полноты представленных документов, техническая и экономическая экспертиза документов на предмет соответствия требованиям Порядка отбора проектов. Представлено заключение в Комиссию для принятия решения о	01.01.2015	31.12.2017	внебюджетные средства, учтенные в тарифах				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
56.3.	Мероприятие 4.01.05.03. Перечисление средств организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Субсидии организациям в сфере производства и передачи энергетических ресурсов перечислены в полном объеме	01.01.2015	31.12.2017	всего республиканский бюджет Республики Коми	76 000,0	79 860,0	83 530,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
									76 000,0	79 860,0	83 530,0												
56.4.	Мероприятие 4.01.05.04. Выделение средств из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Реализация энергосберегающих проектов. Снижение потребления ТЭР, снижение затрат на энергоресурсы	01.01.2015	31.12.2017	внебюджетные средства, учтенные в тарифах	204 819,0	204 819,0	204 819,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №238: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2015 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015							V									
	Контрольное событие №239: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2016 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016												V				

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус <1>	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)												
								Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год			2016 год			2017 год						
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	#	20	21	22	23	24	
57.2.	Мероприятие 4.01.06.02. Выделение средств из внебюджетных источников для реализации энергосберегающих мероприятий (проектов), рекомендованных Комиссией		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	Реализация энергосберегающих проектов. Снижение потребления ТЭР, снижение затрат на энергоресурсы	01.01.2015	31.12.2017	внебюджетные средства, учтенные в тарифах	25 000,0	25 000,0	25 000,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №250: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2015 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015								V									
	Контрольное событие №251: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2016 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016												V					
	Контрольное событие №252: Экспертные заключения о возможности реализации энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет внебюджетных средств в 2017 году оформлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017																V	
	Контрольное событие №253: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2015 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2015							V										
	Контрольное событие №254: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2016 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2016												V					
	Контрольное событие №255: Внебюджетные средства для внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере в 2017 году предоставлены		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"			31.12.2017																V	
58	Основное мероприятие 4.01.07. Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркуты		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	Отдел регулирования и контроля тарифов и цен в социальной и непроизводственной сфере	Создание системы теплоснабжения г. Воркуты, способствующей эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса	01.01.2015	31.12.2016	всего	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
58.1.	Мероприятие 4.01.07.01 Организация работы по привлечению федеральных средств на реализацию проекта "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркуты"		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	Отдел регулирования и контроля тарифов и цен в социальной и непроизводственной сфере	Сформирован пакет документов по проекту в соответствии с установленными требованиями	01.01.2015	30.04.2015						V	V										
58.2.	Мероприятие 4.01.07.02: Строительство тепломагистралей в двухтрубном исполнении от ВЦБК до ВТЭЦ-1		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ	Объединение существующих зон теплоснабжения ВТЭЦ-1 и ВЦБК с передачей в зону ВЦБК	01.01.2016	31.12.2017										V	V	V	V	V	V	V	V
58.3.	Мероприятие 4.01.07.03: Строительство тепломагистралей в двухтрубном исполнении от ВТЭЦ-2 до ВЦБК		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ	Объединение существующих зон теплоснабжения ВТЭЦ-2 и ВЦБК с передачей в зону ВТЭЦ-2	01.01.2016	31.12.2017										V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие №256: Предложение Республики Коми по включению проекта "Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения г. Воркуты" в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год зарегистрировано в Минрегионе России		Заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам П.П.Секретарев	Отдел регулирования и контроля тарифов и цен в социальной и непроизводственной сфере			30.04.2015						V											
	Контрольное событие №257: Выполнено в 2016 году не менее 20% работ по актам выполненных работ по строительству тепломагистралей от ВЦБК до ВТЭЦ-1		Заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Н.М.Сорока	Сектор реализации инвестиционных программ			31.12.2016												V					

[illegible]

[illegible]